

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

nr. 5323 din 14.09.2023

Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de proiectare și execuție lucrări, **între:**

1. Părțile contractante

I. U.A.T. COMUNA MITOC, cu sediul în Localitatea Mitoc, Str. Primariei nr. 6, Comuna Mitoc, Judetul Botosani, cod postal 717285, Tel.: +40 231562020, Fax.: +40 231562020, e-mail: email@primariamitoc.ro, C.I.F.: 3503643, cont trezorerie RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria Săveni, reprezentată legal prin Primar – Galiț Ioan, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

II. Asocierea S.C. PAVI-LUX S.R.L. & S.C. CADVYLL CONST S.R.L în calitate de **contractant**, după cum urmează:

S.C. PAVI-LUX S.R.L. cu sediul social în Localitatea Buznea, Comuna Ion Neculce, Judetul Iasi; cod poștal: 705303; tel:+40 752415051, e-mail: paviluxoffice@yahoo.com, înregistrată la ONRC sub nr.: J22/2987/2006, C.U.I.: RO19284507, cont curent nr. RO79TREZ4085069XXX019854 deschis la Trezoreria Tg. Frumos, reprezentată prin Nicu-Adrian Sandu având funcția de Administrator, în calitate de **lider al asocierii**,

S.C. CADVYLL CONST S.R.L., cu sediul în Municipiul Bacău, str. Vadul Bistriței, Nr. 29, spațiul nr. 31, Scara C, Etaj P, Județ Bacău tel: +40 741209667, email: cadvyll_const@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.: J04/902/2005, C.U.I.: 17559415, cont RO69TREZ0615069XXX003718 deschis la Trezoreria Bacău reprezentată prin Cadar Madalin-Claudiu având funcția de Administrator, în calitate de **asociat**

pe de altă parte.

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în [anexa nr. 1](#) din Legea 98/2016; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinată asupra tipului sau proiectării construcției;

b. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică;

c. prețul contractului - prețul plătit contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde contractantul execută lucrarea;

e. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

f. zi - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

g. ordin administrativ: orice instrucțiune sau ordin emis de achizitor către contractant privind execuția lucrărilor.

h. act adițional: document ce modifică termenii și condițiile contractului de execuție.

i. conflict de interes înseamnă orice eveniment influențând capacitatea contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale contractantului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul contractantului.

j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătită părții prejudiciate în urma încălcării contractului de execuție lucrări de către cealaltă parte.

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract;

l. proiectul: proiectul (documentația) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

m. sector de lucrare : obiect de construcție, parte a obiectivului de investiție cu funcționalitate distinctă în cadrul

ansamblului acestuia.

n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineste într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

o. garanția de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică.

p. garanția de bună execuție suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 - Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Sectiunea – Conditii generale

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Contractantul se obligă să execute, să finalizeze și să remedieze orice defecte aferente contractului de lucrări având ca obiect: **„Infiintare si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Mitoc, Judetul Botosani”** în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, respectiv executia lucrarilor de constructii – montaj.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractantului prețul convenit in contract, pentru **„Infiintare si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Mitoc, Judetul Botosani”**.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit contractantului de către achizitor este de **7.986.869,70 lei**, pentru executia tuturor categoriilor de lucrari la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de **1.517.505,25 lei**.

5.2. Sursa de finantare se va asigura in limitele angajamentelor legale multianuale aprobate pentru finantarea obiectivului de investitii **„Infiintare si modernizare retea de alimentare cu apa in Comuna Mitoc, Judetul Botosani”**, conform Contractului de finantare nr. 1915/26.07.2023 – 4578/07.08.2023 încheiat între M.D.L.P.A. și U.A.T. Comuna Mitoc, Judetul Botosani.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție.

6.2. Termenul de executie al lucrarilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6.3. Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite dupa constituirea garantiei de buna executie a contractului și după obținerea autorizației de construire.

6.4. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului se face după constituirea garanției de bună execuție, emiterea ordinului de începere a contractului și predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos și fac parte integrantă din prezentul contract :

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnica
- b) propunerea financiara
- c) garanția de bună execuție
- d) graficul de îndeplinire a contractului;
- e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț: nu este cazul;
- f). contractele de subcontractare: sunt declarati urmatorii subcontractanti

- Subcontractant S.C. CRISBO INSTAL GRUP S.R.L. cu sediul in Municipiul Iasi, Bulevardul Poitiers, Nr. 33, Bloc B4, Etaj 1, Ap. 7, Judet Iasi, J22/1986/2015, CUI: 35202541, reprezentant legal Bogdan Andronic, care va realiza instalatiile de alimentare apa si care are in obiectul de activitate codul CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat, activitati care sunt autorizate cf. Legii 265/2022 si sunt corespondente cu activitatile care fac obiectul

contractului; Acord subcontractare nr. 3/16.08.2023 încheiat între S.C. PAVI-LUX SRL și S.C. CRISBO INSTAL GRUP S.R.L. - instalațiile de alimentare apă – 5,64%;

- Subcontractant S.C. ELROM INSTALAȚII ELECTRICE S.R.L. cu sediul în Municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai, Nr. 45A, Biroul nr. 2, Etaj P, Județ Iași, J22/2192/2011, CUI: 29444630, reprezentant legal Zlate Vasile Sebastian care va realiza lucrările de instalații electrice și care are în obiectul de activitate codul Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice, activități care sunt autorizate cf. Legii 265/2022 și sunt corespondente cu activitățile care fac obiectul contractului; detine atestat ANRE tip B nr. 18060/15.03.2022, cf. Ordin ANRE nr. 134/2021; Acord subcontractare nr. 4/16.08.2023 încheiat între S.C. PAVI-LUX SRL și S.C. ELROM INSTALAȚII ELECTRICE S.R.L. - lucrările de instalații electrice – 0,66%;
- Subcontractant S.C. HIDROTERM MOLDOVA S.R.L. cu sediul în Municipiul Iași, Strada Iarmaroc, Nr. 44, parter, camera 103B, Județ Iași, J22/2056/2016, CUI: 36534069, reprezentant legal Rascanu Iulian, care va realiza lucrările de foraj orizontal (subtraversare) și care are în obiectul de activitate codul CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., activități care sunt autorizate cf. Legii 265/2022 și sunt corespondente cu activitățile care fac obiectul contractului; Acord subcontractare nr. 1/16.08.2023 încheiat între S.C. PAVI-LUX SRL și S.C. HIDROTERM MOLDOVA S.R.L. - lucrările de foraj orizontal (subtraversare) – 1,41%;
- Subcontractant S.C. FIRE STOPPING ENGINEERING S.R.L. cu sediul în Municipiul Iași, Soseaua Pacurari, nr. 151, Corp D1, Hala D, Etaj 1, biroul D1-11 - etaj, județ Iași, J22/474/2015, CUI: 34247863, reprezentant legal Cristian Maties care va realiza instalațiile de stins incendii (hidranți) și care are în obiectul de activitate codul CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, activități care sunt autorizate cf. Legii 265/2022 și sunt corespondente cu activitățile care fac obiectul contractului; detine autorizație IGSU Seria A nr. 8606 din 06.12.2018 pt instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, conform Ordin MAI nr. 87/2010; Acord subcontractare nr. 2/16.08.2023 încheiat între S.C. PAVI-LUX SRL și S.C. FIRE STOPPING ENGINEERING S.R.L. - instalațiile de stins incendii (hidranți) – 0,22%.

g). acordul de asociere: Acord de asociere nr. 1 din 14.08.2023 încheiat între SC PAVI-LUX SRL și SC CADVYLL CONST SRL.

8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Protecția patrimoniului cultural național

9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 – Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndeapărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, contractantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care contractantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

9.3 – Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

10. Obligațiile principale ale contractantului

10.(1) Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în prezentul contract.

10.(2) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.(3) Contractantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

10.(4) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

10.(5) Un exemplar din documentația predată, va fi ținut de achizitor în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.(6) Contractantul este răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care au fost întocmite de el.

10.(7) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.(8) Contractantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile achizitorului în orice problemă menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul consideră ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.(9) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. 10.(8) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

(10) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reперele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

10.(11) În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, contractantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grija toate reперele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.(12) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse contractantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.(13) Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

10.(14) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse contractantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor, sau b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

10.(15) Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. 10.(14), pentru care responsabilitatea revine contractantului.

10.(16) Contractantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

10.(17) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, contractantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.(18) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.(19) Pe parcursul execuției lucrării contractantul are obligația:

i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

10.(20) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.(21) Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

10.(22) Contractantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi intelectuale (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.(23) Contractantul are obligația de a respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, salarizare, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere după caz, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

10.(24) Contractantul va solicita angajaților săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

11. Obligațiile achizitorului

11.(1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate documentele, autorizațiile și avizele necesare prestării serviciilor și execuției lucrărilor.

11.(2) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

11.(3) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către contractant.

11.(4) Achizitorul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea contractantului.

11.(5) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate contractantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor (penalități)

12.(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egală cu nivelul ratei dobânzii de referință (rata dobânzii de politică monetară) a Băncii Naționale a României (conform <https://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-politica-monetara-1744-Mobile.aspx> din 11.01.2023 – 7%/an), plus 8 puncte procentuale/an, respectiv 0,041% din contravaloarea obligațiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.(2) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egală cu nivelul ratei dobânzii de referință (rata dobânzii de politică monetară) a Băncii Naționale a României (conform <https://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-politica-monetara-1744-Mobile.aspx> din 11.01.2023 – 7%/an), plus 8 puncte procentuale/an, respectiv 0,041% din plata neefectuată.

12.(3) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

12.(4) Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

Sectiunea - Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.(1) Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % din prețul fără TVA al contractului, respectiv în cuantum de **798.686,97 lei**.

13.(2) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, care devine anexă la contract.

13.(3) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

13.(4) În cazul prevăzut la alin. 13.(3), contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți.

13.(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin. 13.(4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

13.(6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. 13.(5) și 13.(6) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA.

13.(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) și (5) prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent și va

înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

13.(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. 13.(6) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. 13.(4) și 13.(5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

13.(10). Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.(11) (1) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției aferenta lucrarilor, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

c) restul de 30% din valoarea garanției aferenta lucrarilor, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepție finală.

(2) Procesele - verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

14. Începerea și execuția lucrărilor. Monitorizarea contractului. Măsuri de prevenire a riscurilor.

14.(1) Contractantul are obligația de a începe lucrarile imediat după primirea ordinului de incepere al lucrarilor emis de achizitor.

14.(2) Contractantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectiei de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.(3) Proiectul tehnic va putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către de către un verficator atestat și de către achizitor în ceea ce privește conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție.

14.(4) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie finalizate in termen **de 6 luni** de la începerea acestora.

14.(5) Contractantul va prezenta la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

14.(6) În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. (4) achizitorul este îndreptățit să-i fixeze contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

14.(7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea contractantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

14.(8) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.(9) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

14.(10) Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru publicitatea lucrării, verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revine contractantului.

14.(11) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de contractant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.(12) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

14.(13) Contractantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundații le, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

14.(14) Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

14.(15) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către beneficiar iar, în caz contrar, de către contractant.

14.(16) Raportarea și aprobarea lucrărilor executate și predate:

(a) Contractantul va prezenta documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de către Achizitor.

(b) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de execuție a serviciilor/lucrărilor, toate documentele și rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Documentele și rapoartele vor fi revizuite și actualizate, astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și Standardelor în vigoare.

(c) Aprobarea de către Achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de către Contractant va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

14.(17) Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor:

(a) La intervalele de referință stabilite de parti, Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.

(b) Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Caietul de Sarcini.

(c) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Oferta.

(d) Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul prezintă Achizitorului următoarele informații: stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului; efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini; modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze /neconformitățile notificate și orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea 98/2016;

(e) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, iar Achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, până la finalizarea serviciilor/lucrărilor, Contractantul va plăti Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum au fost stabilite la clauza 12 din prezentul contract.

14.(18) Măsuri de prevenire a riscurilor:

(a). Riscuri tehnice: Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție: etapizarea eronată a lucrărilor; erori în calculul soluțiilor tehnice; executarea defectuoasă a unor parti din lucrari; nerespectarea normativelor și legislației în vigoare; dificultatea în angajarea și instruirea personalului specializat în întreținerea și exploatarea noilor instalații. Administrarea acestor riscuri constă în: planificarea logică și cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; responsabilul de proiect, împreună cu responsabilul juridic și responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu entități implicate în implementarea proiectului; responsabilul tehnic se va implica direct și va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, având o bogată experiență în domeniu, se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentația de licitație și la încheierea contractelor: se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute; se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și metodele de implementare a proiectului; se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător; se va solicita furnizorilor echipamentelor și instalațiilor instruirea personalului responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.

(b) Riscuri de mediu: poluarea mediului cauzată de zgomot și praf; Principalul rău pe care îl generează un șantier de construcții îl reprezintă zgomotul apoi praful. Administrarea acestor riscuri constă în : elaborarea unui plan de management de mediu care să includă toate măsurile necesare pentru a preveni afectarea mediului înconjurător, iar aceste măsuri trebuie aliniate planului general de construcții și graficului de desfășurare a acestora; realizarea unei evaluări de mediu preliminare, astfel încât să fie identificate de la bun început acele componente de mediu care sunt

vulnerabile la poluare; monitorizarea permanentă a măsurilor și activităților specifice de control al riscurilor de mediu.

(c) Riscuri financiare: Creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru utilaje și echipamentele implicate în proiect; modificări ale structurii grupului țintă, modificări majore ale cursului de schimb; lipsa surselor financiare pentru susținerea cofinanțării.

Administrarea riscurilor financiare: asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente și utilaje; estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață; asigurarea în bugetul local a cel puțin sumei aferente contribuției proprii.

(d) Riscuri instituționale: Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări și achiziții echipamente și utilaje.

(e) Riscuri legale: Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: obligativitatea repetării procedurilor de achiziție datorate gradului redus de participare la licitații; obligativitatea repetării procedurilor de achiziție datorată numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor; instabilitatea legislative – frecvența modificărilor de ordin legislative, modificări ce pot influența implementarea proiectului.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor. Clauze de revizuire

15.(1) În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condițiile climatice excepționale nefavorabile (nu include perioada de timp friguros); sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptătesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

(a) orice prelungire a duratei de execuție la care contractantul are dreptul;

(b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

15.(2) Contractul de achiziție publică poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situațiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 cu actualizările și modificările ulterioare.

15.(3) Clauze de revizuire:

(i) Pot fi incluse clauze de revizuire:

a) diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice (lucrări ce se regăsesc în formularul F3 din PT/DALI);

b) Prețul contractului se poate ajusta, conform clauzei contractuale: *Ajustarea prețului contractului*.

(ii) La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice menționate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "*cheltuielilor diverse și neprevăzute*", stabilit conform legislației incidente. În situația măririi prețului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, act adițional cu contractantul.

16. Finalizarea lucrărilor. Recepție.

16.(1) Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție trebuie finalizat în termenul convenit, respectiv **6 luni** pentru execuția lucrărilor, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (include toate condiționalitățile și restricțiile datorate prevederilor legale).

16.(2) La finalizarea lucrărilor contractantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

16.(3) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a contractantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

16.(4) Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.(5) Achizitorul va proceda la Recepția Lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Contractantul cu privire la decizia sa de a recepționa Lucrările, transmitând acestuia o copie a Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.

16.(6) După comunicarea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, Contractantul va finaliza cu promptitudine Lucrările neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și va elibera Șantierul

16.(7) Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

16.(8) Recepția Lucrărilor se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.(1) Perioada de garanție de buna execuție acordată lucrărilor este de minim **36 luni**.

17.(2) În perioada de garanție contractantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

17.(3) Timpul de intervenție pentru remedierea defecțiunilor, însemnând timpul în care contractantul se mobilizează să ajungă la fața locului, să constate defecțiunea și să aibă o minimă intervenție în vederea limitării prejudiciilor-efectelor devastatoare ce se pot produce, în perioada de garanție este de 3 zile.

17.(4) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (3), pe cheltuielile proprii, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.(5) În cazul în care defecțiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

17.(6) În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevăzute la pct 17.(4), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la contractant sau reținute din sumele convenite acestuia.

18. Modalități de plată

18.(1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractant în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor. Facturile vor fi însoțite de rapoarte și/sau situațiile de lucru avizate de dirigintele de șantier și aprobate de achizitor.

18.(2) Contractantul va transmite periodic, de regula lunar, achizitorului o situație de plată care să cuprindă sumele la care se considera îndreptățit.

18.(3) Achizitorul nu acordă avans contractantului pentru demararea lucrărilor.

18.(4) Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate de către Dirigintele de Șantier și prin situații de lucru provizorii, verificate, însușite și confirmate de către prepușii Achizitorului, cu atribuții și competențe în acest sens. Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în temeiul comunicării de către Contractant a facturii fiscale, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu influențează responsabilitatea și Garanția de Bună Execuție a Contractantului.

18.(5) Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. Fiecare factură va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de Dirigintele de Șantier/Reprezentantul Achizitorului pe Șantier și acceptate de Reprezentanții Achizitorului. Situațiile de plată vor fi întocmite pentru Lucrări executate efectiv pe Șantier, în conformitate cu Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din Contract. Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului:

(a) Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu înregistrările din Jurnalul de Șantier al Constructorului/Contractantului/Subcontractantului.

(b) Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; Certificate de calitate; Certificate de performanță; Declarații/Certificate de conformitate; Acorduri tehnice; Fișe tehnice; Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc.

(c) Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în cazul în care există);

(d) Situație de lucru – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor unitare din oferta contractantului.

18.(6) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate contractantului, pentru lucrările executate, va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor.

18.(7) În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate cantități de lucru suplimentare, atunci în baza dispoziției de șantier emisă de proiectant și aprobată de achizitor se pot deconta lucrări suplimentare, fără inițierea unei proceduri de atribuire, dacă sunt îndeplinite condițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016.

18.(8) Fluxul de numerar va fi asigurat în funcție de Graficul de esalonare a plăților stabilit între achizitor și contractant.

19. Ajustarea prețului contractului

19.(1) Ajustarea prețului contractului pe parcursul derularii contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act adițional la contract.

19.(2) Prețul contractului va putea fi ajustat începând cu prima situație de lucrări, aferentă primei plăți, conform formulei:

$$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,
- a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,
- ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar
- $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei; $ICC_{data\ referință}$ se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii iulie 2023. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

19.(3) Prețul contractului nu se va modifica și atunci când indicii de ajustare a prețului contractului înregistrează o evoluție negativă; în această situație prețul va rămâne cel oferit.

20. Asigurări

20.1 – (1) Dacă partile convin, contractantul va încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse de către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Contractantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plată primelor curente (actualizate).

20.2 – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanți

22.1 - Contractantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Contractantul are obligația de a prezenta în termen de 5 zile de la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

22.5. Achizitorul poate să efectueze plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului

potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

22.6 Achizitorul solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

22.6. Contractantul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor în ce privește subcontractanții pe durata contractului de achiziție publică.

22.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, .

22.8. Contractantul va obține acordul achizitorului privind eventuale noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

22.9 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea existenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

23. Cesiunea

23.1. - Contractantul se obliga sa nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

24. Testarea tehnică a lucrărilor

24.1 - Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice. Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.

24.2. - Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice.

25. Indicatori de monitorizare și performanța ai contractului

25.1 - Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:

- i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);
- ii. Indicator de rezultate:
 - a. Calitatea execuției:
 - Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
 - Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
 - Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.
 - b. Calitatea raportării:
 - rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;
 - calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;
 - predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.

25.2 - Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de monitorizare și performanța (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).

25.3. - Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către reprezentantul desemnat al Autorității Contractante.

25.4. - În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.

25.5. - La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului în legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare

26. Forța majoră

26.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluționarea litigiilor

27.1 - Achizitorul și contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

28. Limba care guvernează contractul

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări

29.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

29.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Alte clauze

31.1 – Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de contractant inclusiv despagubirile aferente.

31.2 - Devansarea lucrarilor de catre contractant, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot în devans, plata făcându-se așa cum s-a stabilit conform ofertei.

31.3 - Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a modifica prevederile programului anual de plati, functie de alocarile bugetare.

31.4 – Contractantul va lua la cunostiinta de esalonarea achizitorului prin notificari scrise.

Părțile au înțeles să încheie azi, **14.09.2023**, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA MITOC, JUD. BOTOSANI

Primar,
Galiț Ioan

Contractant,
Asocierea S.C. PAVI-LUX S.R.L. & S.C.
CADVYLL CONST S.R.L., reprezentata prin
S.C. PAVI-LUX S.R.L.
Reprezentant imputernicit al Asocierii
Nicu-Adrian Sandu

Secretar general,
Boicu Diane

Control financiar preventiv
ec. Neamtu Mariana